



N O R R Ö R A

Stockholm i maj 2020

Alfrida – Sammanfattning av arbetet till och med den 30e april 2020





Stockholm i maj 2020

1. Vad hände den 2a januari 2019 och hur Norröra drabbades av Alfrida

Natten till den 2a januari 2019 drabbades Roslagen av en av de värsta orkanerna på många år. Vinden blåste upp under kvällen den 1a och vindstyrkan på den nordliga vinden kulminerade under natten men runt 40 m/s uppmätt i Norröras del av skärgården.

Trots den mycket kraftiga vinden så klarade sig de flesta hus på Norröra relativt bra med i de flesta fall enbart lite mindre "skavanker" som bortblåsta tegelpannor och omkullvälta möbler. Däremot drabbades både väntkuren och dasset vid ångbåtsbryggan som båda blåste omkull under natten.

Dock var påverkan desto större på skog och mark. Utifrån många mils inventeringar runt ön i början av 2019 är bedömningen att drygt 10 000 träd på Norröra blåste omkull under orkanen. På grund av att vegetationen ändrats efter Alfrida så har ytterligare 100-tals träd blåst omkull i omgångar under 2019 och 2020.





Bild 1: Grov illustration av påverkad skog på Norröra

2. Åtgärder från januari 2019 t.o.m. april 2020

Omedelbart efter den 2a januari startade arbetet med att ta hand om konsekvenserna efter Alfrida. Redan inom några dagar bildades en arbetsgrupp med representanter för Byalaget/Markägare och Samfälligheten. Denna arbetsgrupp hade sedan tät kontakt under hela 2019 med ett 10-tals planeringsmöten och mycket frekvent koordinering av alla åtgärder.

Förutom de 1000-tals frivilliga timmar som markägare och fastighetsägare på Norröra har lagt på att ta hand om träd på egna tomter och i närområden har Norröra Samfällighets styrelse och



Stockholm i maj 2020

arbetsgruppen lagt flera hundra timmar på att planera och säkerställa genomförandet av en större mängd åtgärder genomförda av inhyrda entreprenörer.

Sammanfattningsvis följer nedan några av de aktiviteter som arbetsgruppen har drivit med från den 2 januari 2019 fram till den 30:e april 2020:

- Igångsättning av omedelbara insatser för att säkerställa framkomlighet på ön
- Inventering: >30 timmar promenader runt de flesta delar av ön samt ett antal vandringar runt ön med skogsentreprenör och manuella huggare
- Myndighetskontakter: Rådgivning och tillståndsansökan från Skogsvårdsstyrelsen, Kommunen, Länsstyrelsen
- Kontakter med grannöar: Kontakter för erfarenhetsutbyte och undersökning av fördelar med koordinerade insatser – Söderöra, Bodskär, Gräskö, Löparö
- Kontakter med skogsbolag och upphandling av entreprenörer: Maskinella entreprenörer, Manuella huggare, Efterröjare, Holmen, Mellanskog, flera mindre skogsinköpare
- Förberedelse och genomförande av extra uttaxering och frivilliga insamlingar
- Arbetsledning av allt arbete utfört av entreprenörer

Totalt sett har 1000-tals mantimmar lagts under 2019 och 2020 på att ta hand om konsekvenserna av Alfrida. Mer i detalj är nedan lista en sammanfattning av de till dags datum största insatserna

- I. Väntkuren och dass vid ångbåtsbryggan vältes tillbaka redan efter några dagar. Efter detta så har flera insatser genomförts för att utföra småreparationer på väntkuren samt att förankra den i berget för att undvika att den tippas omkull igen vid eventuella framtida orkaner.
- II. Många veckors arbete lades i januari och februari ner av flera Norrörabor för att säkerställa framkomlighet på huvudvägar och skaftvägar. Ett särskilt tack till Mankan och Janne för utomordentliga insatser. Redan efter några dagar var stora delar av huvudvägnätet framkomligt och mot slutet av januari var det god tillgänglighet till de allra flesta fastigheterna på ön.
- III. Under maj och juni anlätade vi en firma med manuella skogshuggare från Blidö. Under ett antal dagar lade en grupp på 3-4 huggare total ca 180 timmar på att fälla och kapa vindfällen samt att vända tillbaka rotvältor. Deras arbete styrdes mot fördefinierade områden och totalt sett jobbade de på ca 20 olika platser på Norröra (bl.a. Röda slingan, Badklippan, Holmenvägen, Skäret, Skutören, Gilleskär, Bybacka, fotbollsplanen, Östernäsören). Totalt sett togs över 1000 träd ner och flera 100 rotvältor tippades tillbaka. I samband med detta arbete anlätades även EGRP för ett antal fokuserade röjningar av ris för att säkerställa framkomlighet och att snygga upp på vissa välbesökta platser.
- IV. Från slutet av maj fram till slutet av juli kom sen de maskinella skogshuggarna från fastlandet med pråm, skördare och skotare. In- och utlastning av maskiner och virke skedde från en angoringspunkt vid Västernäs/Östernäs och en vid Badklippan. Arbetet med maskinerna prioriterades till de stora sammanhängande områdena på ön med mycket omkullvält barrskog samt med åtkomst med så liten åverkan som möjligt från maskiner. På bild 2 nedan syns de ungefärliga transportvägarna för maskiner och uttransport av timmer. Totalt sett lade de maskinella huggarna ca 170 timmar med skördare, 130 timmar med skotare och ca 80 timmar



Stockholm i maj 2020

med manuell sågning. Flera 1000 träd hanterades av det maskinella teamet och i slutändan så fraktades 980 m³fub (fub=mått på stocken under bark) i land för försäljning (enbart virke där försäljningspriset översteg pråmkostnaden prioriterades att frakta iland).



Bild 2: Transportvägar för skördare/skotare samt in och utlastning av maskiner och timmer

- V. Det sista steget var att pråma iland det timmer som skulle levereras till olika massabruk. Markägarna bestämde väldigt tidigt att allt timmer med värde att transportera iland skulle användas för delbetalning av anlitade entreprenörer. Totalt sett fraktades ca 700 m³ iland från Badklippan och ca 280 m³ från Västernäs/Östernäs. Arbetet med att få timret från Norröra till slutgiltig köpare gick i flera steg: 1) Skotning från fällplatser till utlastningsplatserna 11(maj-juli), 2) skotning ombord på pråm, ilandtransport till Bromskär, skotning till väglager vid Bromskär (september) 3) Transport med lastbil från Bromskär till olika mottagare – Skutskär, Hargshamn, Vallvik (september-december).

Efter allt arbete beskrivet ovan är den stora mängden av konsekvenserna efter Alfrida omhändertagna. Det finns dock många träd kvar som av olika anledningar inte tagits omhand och flera träd har fallit efter att röjningarna genomförts. I tillägg finns det stora mängder stammar, ris och stubbar på olika ställen på Norröra som ej är omhändertaget. I **Bilaga 1** finns en mer detaljerad översikt över var åtgärder av de manuella och maskinella huggarna i huvudsak genomförts.



Stockholm i maj 2020

3. Ekonomi – Summering efter räkenskapsår 19/20

För en ö som Norröra med en Samfällighet som i normala fall har en total årsbudget på under 300 000 kr och dessa pengar skall räcka till ångbåtsbrygga, brunnar, vägar, grönområden, medlemskontakter o.s.v. fanns det för en katastrof som Alfrida ingen ekonomisk buffert. Samfällighetens styrelse beslutade därför väldigt tidigt att gå ut med en frivilliginsamling för att börja bygga en "krigskassa" att kunna jobba med. Planen var att i steg två göra om denna frivilliga insamling till en extra uttaxering om behov fanns. Gensvaret på denna första frivilliga uppmaning var fantastiskt med över 100 tomtägare som frivilligt lade 2 000 kr vardera. Beslut fattades därför vid en extra stämma den 7 maj 2019 om 2 000 kr som en extra uttaxering för samtliga tomtägare. Även väldigt tidigt gick samtliga markägare samman och beslutade att alla intäkter från timmer värt att transportera iland skulle gå oavkortat in till finansieringen av arbetet. I samband med den extra stämman den 7e maj startades även en frivillig insamling av ytterligare medel.

Till dags datum har våra gemensamma insatser kring Alfrida kostat 931 112 kr vilket till 100% har lyckats finansieras via den extra uttaxeringen av alla tomtägare (372 000 kr), markägarnas insatser i form av intäkter från försäljning av virke (325 466 kr) och insättning av 143 666 kr (totalt 469 132 kr) samt 90 000 kr från frivilliga bidrag från tomtägare i samfälligheten.

I bild 3 sammanfattas ekonomin per den 30e april 2020 uppdelat i arbetet som utförts med hjälp av den extra uttaxeringen i Samfälligheten och det Maskinella arbetet som finansierats via försäljning av markägarnas virke och frivilliga bidrag.

Kostnader, SEK	Summa		Varav moms
	Samfällighet	Maskinell	
Summa Kostnader	345 521	585 502	179 712
Totala Kostnader	931 023		

Intäkter, SEK	Summa		Varav moms
	Samfällighet	Maskinell	
Summa Intäkter	372 000	559 112	65 090
Totala Intäkter	931 112		

Netto per April 30, 2020, SEK	Summa		Varav moms
	Samfällighet	Maskinell	
Netto sista April 2020	26 479	-26 390	114 622
Totalt - Netto sista April 2020	89		

Bild 3: Sammanfattning av ekonomin per den 30e april 2020

I **bilaga 2** finns en mer detaljerad sammanställning av det ekonomiska utfallet t.o.m den 30e april 2020.

4. Ekonomiskt utrymme för kalenderåret 20/21

Enligt sammanställningen ovan står vi nu ekonomiskt på plus-minus noll igen efter Alfrida. Med tanke på att vi inte hade någon buffert för denna typ av händelser och hur mycket som har gjorts kan vi inte



Stockholm i maj 2020

tycka annat än att detta är en ganska bra gemensam bedrift. Vi har dock med största sannolikhet dock lyckats skaffa oss ytterligare ett litet ekonomiskt utrymme!

Norröra Samfällighet är i normala fall ej momspliktig vilket innebär att vi inte drar av eller kvittar moms. På grund av att räkenskapsåret 19/20 påverkades av Alfrida upptäckte vi dock att i situationer med intäktsströmmar har Samfällighetsföreningar möjlighet till en temporär momsregistrering under ett eller några år. Styrelsen genomförde därför en sådan temporär momsregistrering under räkenskapsåret 19/20. Själva momsdeklarationen görs en gång samlat efter räkenskapsåret och kommer nu göras under maj/juni.


Förutsatt att vi har uppfattat regelverket korrekt och kommer att få ett utslag från skatteverket enligt våra bedömningar så kommer vi få ca 110 000 kr tillbaka på momsen (vilket beror på att vi har haft betydligt högre momspliktiga kostnader än intäkter). Förutsatt att dessa 110 000 kr kommer tillbaka är tanken att använda denna summa oavkortat till en ny insats med manuell huggning för att prioritera att få fällt och kapat farliga träd och träd som hindrar framkomligheten på ön.

5. Prioriterade insatser/plan för kalenderåret 20/21

Vi har under vintern 19/20 fortsatt vår inventering av vad som är kvar i form av kullfallna träd, ris och högar för eldning (se **bilaga 3** för mer detaljerade översikter). Styrelsen förslag på prioritering av fortsatta åtgärder under räkenskapsåret 2020/2021 är enligt följande:

- i. En ny vända av manuella huggning (bygger på att finansieringen på 110 000 kr från momsåterbetalningen sker). Exakt prioritering kommer ske i samråd med representanter från Byalaget/Markägarna men möjliga områden kan ses på sid 1 i bilaga 3
- ii. Vi hoppas att "energi" finns kvar hos flera av oss tomtägare och markägare på Norröra att utifrån egen förmåga och ork fortsätta att upprepningsarbetet. På sid 2 i bilaga 3 finns exempel på områden där ytterligare röjning skulle vara önskvärd och placering på högar som gärna får eldas upp när eldning är tillåtet och väderleken lämplig.


Alfrida – Åtgärder t.o.m. april 2020




Manuellt – Fällning,
kvistning, kapning,
mycket röjning (men
visst lämnat)



Maskinellt – Fällning,
kvistning, kapning,
skotning



Ej röjt



Norröra - Ekonomi för Alfrida per april 2020

Kostnader		Summa		Varav moms
Månad	Vad	Samfällighet	Maskinell	
19-Jan	Väntkur och stigröjning	51 807		9 289
19-Jan	Utlägg för huggarbeten	21 324		
19-May	N Almkvist manuell röjning	116 484		23 297
19-May	N Almkvist manuell röjning	9 781		1 956
19-Jun	Extrastämma lokal	2 500		
19-Jul	N Almkvist manuell röjning	31 625		6 325
19-Aug	S Wiman - Maskinell och pråm	100 000	229 225	65 845
19-Oct	S Wiman - Maskinell och pråm		112 500	22 500
19-Nov	Bromskär avgift kommunen		3 277	
19-Dec	S Wiman - Maskinell och pråm		40 500	8 100
20-Feb	S Wiman - Maskinell och pråm		200 000	40 000
20-Apr	Huggning utlägg - Ej utbetalt	12 000		2 400
Summa Kostnader		345 521	585 502	179 712
Totala Kostnader			931 023	

Intäkter		Summa		Varav moms
Månad	Vad	Samfällighet	Maskinell	
19-Jan-Jul	Extra uttaxering	372 000		
19-Maj-Dec	Frivillig ins. (varav markägare 143 666 kr)		233 666	
19-Sep	#1 Virkesförsäljning-ex moms		84 356	
19-Sep	#2 Virkesförsäljning-ex moms		61 559	
19-Oct	#3 Virkesförsäljning-ex moms		21 007	
19-Dec	#4 Virkesförsäljning-ink moms		97 549	19 510
19-Dec	#5 Virkesförsäljning-ink moms		19 244	3 849
20-Apr	#6 Moms för #1-#3		41 731	41 731
Summa Intäkter		372 000	559 112	65 090
Totala Intäkter			931 112	

Netto per April 30, 2020		Summa		Varav moms
	Vad	Samfällighet	Maskinell	
Netto sista April 2020		26 479	-26 390	114 622
Totalt - Netto sista April 2020			89	

Med beräknad momsåterbäring	Kvar att använda år 20/21	26 479	88 232	
momsåtern	Totalt att använda 20/21		114 711	


Möjlig huggning 2020-2021

 Träd att fälla/kapa

 Lämnas orört

1. Holmenvägen – ca 10-15 större och 15-20 mindre träd på båda sidor vägen. Från vägen och 10-15 meter in på norr och sydsidan
2. 5-10 träd i anslutning till stigen som går parallell med vattnet
3. 20-30 kvarvarande träd på västra kanten av "hygget" – prio in mot anslutande tomter syd och nordväst
4. Rökning av träd som fallit efter Alfrida (dvs snygga upp stora hygget)
5. Ett större lutande träd bredvid vägen ner mot vattnet
6. 5-10 träd söder om stigen – vissa skall fällas och vissa kapas ytterligare
7. Valdemarsudde/Byviken – Många liggande och lutande träd. Prio att få fram stigar/vägar och få ner alla farliga träd (ca 15-20 träd ut mot Valdemarsudde, ca 20 öst om stigen, >50 i stora partiet)
8. Skäret – Prio att få med "gatan" där skogen möter stigen mot norr och sen ca 50-75 meter från vattnet och in på land

-
- A. Skäret – Lämna mitt på Skäret orört
B. Lämna Öster om röda slingan/skogsvägen som användes av maskinerna (nyckelbiotop)



Möjlig Rövning/ Eldning 2020-2021



Område som hade varit trevlig att röja mer – dra ris, samla i högar, flytta undan från vägar/stigar



Ris och/eller rishögar som gärna får dras ihop och eldas.
Observera att eldning måste göras aktsamt vid tidpunkter utan eldningsförbud och när vädret tillåter

